Приложение Б

Проектная документация

Идентификатор	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность
1	Титульный лист	13.11.2024	13.11.2024	1д
2	Лист содержания	13.11.2024	13.11.2024	1д
3	Введение	14.11.2024	14.11.2024	1д
4	Разработка постановки задачи	13.11.2024	14.11.2024	2д
5	Разработка ДВИ	14.11.2024	14.11.2024	1д
6	Выбор стратегии разработки	15.11.2024	15.11.2024	1д
7	Инструменты разработки	18.11.2024	18.11.2024	1д
8	Составление плана и графика работы над проектом (Диаграмма Ганта)	18.11.2024	18.11.2024	1д
9	Проектирование системы меню и навигации по проекту	19.11.2024	19.11.2024	1д
10	Разработка UML-диаграмм	19.11.2024	22.11.2024	4д
11	Проектирование пользовательского интерфейса (UX)	22.11.2024	25.11.2024	2д
12	Проектирование пользовательского интерфейса (UI)	25.11.2024	26.11.2024	2д
13	Разработка программы	26.11.2024	04.12.2024	6,5д
14	Руководство программиста	03.12.2024	05.12.2024	2д
15	Разработка отчета о результатах тестирования	04.12.2024	06.12.2024	2,5д
16	Разработка руководства пользователя	11.12.2024	12.12.2024	2д
17	Заключение	10.12.2024	11.12.2024	2д
18	Список использованных источников	13.12.2024	13.12.2024	1д
19	Подготовка к распечатке	16.12.2024	16.12.2024	1д
20	Подготовка сообщения	16.12.2024	17.12.2024	2д



Рисунок Б – Диаграмма Ганта